殿市镇贺甫洼村张田地郑家拐沟淤地坝工程

竣工结算审计结果公告
〔2021年第7号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组于2019年12月30日至2020年1月16日，对殿市镇人民政府报送的殿市镇贺甫洼村张田地郑家拐沟淤地坝工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

殿市镇贺甫洼村张田地郑家拐沟淤地坝工程，经横政发改发〔2016〕124号文件批复初设概算投资295.75万元。累计落实资金255万元（横政财预发〔2016〕8号文件下达2016年革命老区转移支付资金210万元，横脱贫发〔2017〕45号文件下达第六批统筹整合财政涉农资金45万元）。该项目施工图由榆林宇泰水利技术有限公司设计。工程内容包括：坝体土方、排水沟、反滤体、放水工程、林草工程等。预算由陕西恒瑞项目管理有限公司编制，于2016年10月经区财投办审核（横政财投函〔2016〕182号）。该项目于2016年12月经陕西中秦工程管理有限公司组织公开招投标，由陕西宏安建设工程有限公司中标承建，合同价2689000元。监理业务由榆林市大成建设监理有限公司承担，2016年11月开工，2017年5月完工。2017年10月通过初验。

该项目送审总投资294.16万元，其中：建安工程投资282.88万元（合同内投资268.90万元，变更签证13.98万元），待摊投资11.28万元，（招标代理费2.18万元，监理费用5.6万元，设计费用3.5万元）。

二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资11.66万元。

三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。


