2016年度小型农田水利建设项目竣工结算审计结果公告  

  〔2021年第号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,我局于2019年6月17日至2020年4月21日,对区水利水电工作队报送的2016年度小型农田水利建设项目竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：
    一、基本情况

2016年5月,市财政局、市水务局、市国土资源局下达2016年度小型农田水利建设补助资金833万元（榆政财建〔2016〕23号），其中：省级资金500万，市县配套和群众自筹333万元。2016年8月省水利厅对该项目实施方案进行批复，施工图设计由榆林文通水利设计有限公司设计，建设内容包括：建设基本农田4080亩，泵站8座，渠道补砌6公里，管道7690米，蓄水池8座，检查井16座；2016年10月区财投办对项目预算进行审查（横政财投函〔2016〕196号），2016年11月区政府对项目招标实施方案进行批复。陕西恒瑞项目管理有限公司承担招标代理业务，2016年12月经公开招投标，Ⅰ标段由榆林市远洋建筑工程有限公司中标承建，合同价2192682.48元；Ⅱ标段由陕西大迪建筑工程有限公司中标承建，合同价626500元；Ⅲ标段由榆林市祥和建工路桥集团有限公司中标承建，合同价3287100元；Ⅳ标段由榆林市中民路桥有限公司中标承建，合同价1017821.49元；机电设备标由靖边县东伟工贸有限公司中标，合同价494600元，监理业务由榆林市绿巨人技术服务有限公司中标承担。该工程于2017年3月开工, 2017年6月完工并通过竣工初验。
该项目送审项目建安工程投资6256565.84元，其中：Ⅰ标1464345.55元、Ⅱ标831234.64元、Ⅲ标2205614.65元、Ⅳ标1092452元、设备标662919元。
二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资28213.49元

(二) 变更工程未履行相关变更审批程序

变更工程未履行相关变更审批程序，变更内容包括：水源工程：高位水池管道φ100mm聚乙稀1.0MPa管变更为φ110mm聚乙稀管1.6MPa、φ75mm聚乙稀管1.0MPa变更为φ75mm聚乙稀1.6MPa、增加φ80mm自吸钢管、增加φ90mm自吸钢管；设备安装工程：增加增容80KVA变压器1个，增加新装80KVA变压器等其它工程,涉及金额58.39万元。

   三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。


