中小企业创业园区应急渗水池工程竣工结算审计结果公告  
  〔2021年第号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局于2020年4月15日至2020年6月2日,对中小企业创业园区管理委员会报送的中小企业创业园区应急渗水池工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

中小企业创业园区应急渗水池工程经横政发改发〔2013〕271号272号文件批复园区二路、创业路道路管网工程可行性研究报告，横政发改发〔2014〕55号56号文件批复园区二路、创业路道路管网项目初设概算。2014年5月县住房和城乡建设局核发了乡村建设工程规划许可证。施工图由中交第一公路勘察设计研究院有限公司设计。2018年2月区财投办对创业路、园区二路应急渗水池工程预算进行审核（横政财投函〔2018〕20号）。2018年3月区政府以横政函〔2018〕34号文件批复了该项目的招标实施方案。2018年5月经陕西中财科达项目管理有限公司组织公开招投标，由榆林春源建设工程有限公司中标承建，合同价3045179.53元。监理业务由陕西华旭工程监理有限公司承担。工程于2018年6月开工，2018年8月完工。2018年12月通过初验。

该项目送审建安工程投资3074941.98元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资32440.02元
三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告


