白界镇黑峁墩村移民区室外和附属工程
竣工结算审计结果公告
〔2021年第9号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局于2019年12月30日至2020年1月15日, 对区住房和城乡建设局报送的白界镇黑峁墩村移民区室外和附属工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

白界镇黑峁墩村移民区室外工程实施方案经横政发改发〔2016〕90号文件批复投资335.64万元。2016年9月县住房和城乡建设局核发了乡村建设规划许可证。由横山县设计室设计，县财投办以横政财投函〔2016〕187号文件对该项目预算进行审查并确定招标控制价335.36万元。横政发〔2016〕67号文件批复该项目的招标实施方案。2016年10月经陕西和谐招标造价咨询有限公司组织公开招投标，由榆林国华建筑工程有限公司中标承建，合同价3348975.20元。监理业务由陕西方园建设监理有限责任公司承担。工程于2017年3月开工，2017年6月完工。2019年9月通过初验。
白界镇黑峁墩村移民区室外附属工程横政发改发〔2017〕226号文件批复投资499.13万元。2016年9月县住房和城乡建设局核发了乡村建设规划许可证。由河北浚源工程勘察设计有限公司设计。2018年4月区政府批复了该项目的招标实施方案（横政函〔2018〕48号）。2018年4月经中建华阳建设工程项目管理有限责任公司组织公开招投标，由榆林国华建筑工程有限公司中标承建，合同价4332310.25元。监理业务由陕西中秦工程管理有限公司承担。工程于2018年5月开工，2018年10月完工。2019年9月通过初验。

上述项目送审建安工程总投资7239032.75元，其中：室外工程2906722.50元，室外附属工程4332310.25元。

二、审计发现的主要问题

多计建安工程投资338309.15元。
三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。


