郁林家园2011年公租房12#楼、2012年公租房

6#楼屋面维修工程竣工结算审计结果公告
  〔2021年第号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局于2020年6月29日至2020年7月9日对区住房保障管理中心报送的工程进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
郁林家园2011年公租房12#楼、2012年公租房6#楼屋面维修工程于2019年8月经建设单位专题会议研究确定予以维修，施工图由横山县设计室设计，预算由榆林联华工程造价咨询有限责任公司编制，由陕西恒易园林绿化有限公司承建。2019年7月开工，2019年9月完工。2020年4月通过验收。
该项目送审建安工程投资700016.56元，其中：2011年公租房12#楼275950.19元（合同价234691.13元，变更增加41259.06元），2012公租房6#楼424066.37元（合同价357306.89元，变更增加66759.48元）。
二、审计发现的主要问题
多计建安工程投资20910.45元。
三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。


