办公楼装修工程竣工结算审计结果公告  

  〔2021年第号〕
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局派出审计组于2020年1月23日至2020年4月15日，对区能源运销有限责任公司报送的办公楼装修工程竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况

    区能源运销公司于2016年3月经区人民政府（横政发〔2016〕11号）同意成立。该公司办公楼装修工程施工图由陕西德赛建筑工程设计有限公司设计，装修面积1140.25平方米。2017年9月区财投办（横政财投函〔2017〕213号）审定招标控制价226.20万元。2017年9月区发展改革局批复招标实施方案。2017年9月经陕西新世纪工程管理咨询有限公司公开招投标由陕西宏安建设有限公司中标承建，陕西利泽建设监理有限责任公司承担监理业务，于2017年10月开工，2018年1月完工。2018年8月通过了初步竣工验收。

该项目送审总投资2814226.09元，其中建安工程投资2490226.09元（合同价2259122.39元，变更签证工程231103.70元）;待摊投资324000元（设计费230000元，代理费18000元，监理费76000元）。

二、审计发现的主要问题

（一）多计建安工程投资70717.98元

（二）项目未按规定办理备案手续

该项目截止审计之日未按相关建设程序要求向政府投资主管部门办理相关备案手续。

三、审计处理情况及建议
区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。


