西南新区二期市政公用基础设施建设项目

N4标段竣工结算审计结果公告

  〔2021年第11号〕

根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，我局于2019年10月11日至2020年4月13日,对西南新区建设管理委员会报送的西南新区二期市政公用基础设施建设项目N4标段竣工结算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况

西南新区二期市政公用基础设施建设项目N4标段包括三条市政道路（榆横四路、榆横十二路、怀远二街），道路全长5671.533米。榆横四路东起怀远二街，西至怀远八街，道路全长2383.545米，红线宽20米，双向两车道，机动车道路面结构总厚度68厘米，人行道结构总厚度31厘米。榆横十二路西起怀远四街，东至怀远一街，道路全长1084.283米，红线宽8米，机动车道路面结构总厚度80厘米，人行道结构总厚度31厘米。怀远二街南起榆横十二路，北至榆横七路，道路全长2203.705米，红线宽26-36米，双向4车道，机动车道路面结构总厚度80厘米，人行道结构总厚度31厘米。该项目地质勘察由榆林市吉昌岩土工程有限公司承担并出具地质勘察报告。环境影响评价报告由河南蓝森环保科技有限公司编制。施工图由中交第一公路勘察设计研究院有限公司中标设计，设计内容包括道路、给水、雨水、污水、照明、绿化、电力、管沟、电力、燃气、电信管沟、供热等专业，陕西长青工程技术咨询有限责任公司进行施工图设计文件审查。可行性研究报告经县发改局于2012年10月以横政发改发〔2012〕227号、230号、231号文件予以批复，县发改局于2013年4月以横政发改发〔2013〕86号、83号、88号文件批复上述项目初设概算投资26859万元，2016年4月市城乡建设规划局核发了建字第003号、004号、005号建设工程规划许可证 ，2014年4月县环保局（横政环发〔2014〕20号和22号文件）批复上述项目环境影响报告书。预算由榆林新世纪工程造价咨询有限公司编制，我局于2014年6月对该项目预算进行了审查（横审报〔2014〕49号和53号）。2014年12月县发展改革局对招标实施方案进行批复（横政发改发〔2014〕300号）。2015年1月经市发改委对该项目招标审查备案进行批复（榆政发改招函〔2015〕016号）。陕西万隆金剑造价工程事务所有限责任公司承担招标代理业务，2015年3月经公开招投标，由德通建设集团有限公司中标承建，合同价132046369.16元（榆横四路41149525.89元，榆横十二路45900182.03元，怀远二街44996661.24元）。监理业务由西安普迈项目管理有限公司中标承担。2016年4月榆林市横山区住房和城乡建设局核发了建设工程施工许可证。因原可研批复文件过期，可行性研究报告经县发改局于2016年9月重新批复（横政发改发〔2016〕100号文件批复投资额6960.7481万元、99号文件批复投资额9486.2238万元、98号文件批复投资额9121.4718万元）。实际实施总长度4818.447米：榆横四路道路与怀远四街相交处为已建道路，怀远七街至怀远八街段未实施，实施长度1792米；榆横十二路道路东端设渗水坑一处，平交口范围路面工程未实施，实施长度1077米；怀远二街道路K1+567.913-K1+472段于2014年草杨路雨污水应急工程中实施，只实施东侧人行道、电力管沟和照明安装工程，实施长度1949.447米。因规划改线及纵断调整等设计变更和签证增加部分工程量。

2016年7月开工，2018年8月完工。2018年10月通过初验。
该项目送审建安工程总投资125229955.92元，其中：榆横四路30962117.67元，榆横十二路46400263.98元，怀远二街47867574.27元。

二、审计发现的主要问题

多计工程投资6850448.45元
三、审计处理情况及建议

区审计局已按照国家法律法规规定，对多计工程价款的问题下达了审计决定书，同时出具了审计报告。



